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一、財務報告之簡述 

（一）預算執行結果：本署城鄉建設-公共服務據點整備計畫以前年度歲出轉入數 4 億 1,370

萬 7,670 元，執行結果，實現數 1 億 4,178 萬 3,500 元，註銷數 167 萬 8,170 元，轉入

下年度繼續執行者計 2 億 7,024 萬 6,000 元。 

（二）平衡表重要科目金額及內容簡述 

1.111 年 12 月 31 日資產－預付其他政府款，計 1 億 5,319 萬 5,722 元。  

2.111 年 12 月 31 日資產負債淨額，計 1 億 5,319 萬 5,722 元。 

二、財務狀況之分析 

（一）平衡表金額變動差異原因分析：                                 單位:新臺幣元 

科目名稱 
金           額 差異% 

差異達 20%之原因分析 
本年度(1) 上年度(2) (1-2)/(2) 

資產 153,195,722   237,841,379   -35.59 
 

預付其他政府款 153,195,722                    237,841,379                    -35.59 
補助其他政府計畫之預

付款項較上年度減少。 

淨資產 153,195,722 237,841,379 -35.59  

（二）未來或有給付責任之揭露說明： 無。 

三、重要施政計畫執行成果之說明 

（一）已完成施政計畫重點概述： 

1.國民健康署衛生所項目第2期(108年-109年)之法定預算為7億5,460萬元，衛生福利部分

別於107年12月27日及108年2月27日核定補助各地方政府衛生所項目經費計6億9,217

萬5,000元，因立法院凍結總預算10%，計核定73處衛生所(58處修繕工程，15處新建工

程)，嗣經立法院於109年11月23日解凍上開預算，爰針對俟預算解凍另予核定之雲林

縣4處及嘉義縣1處衛生所重新核定，合計實際執行78處衛生所，截至110年底有63處衛

生所辦理結案，其他15處衛生所工程持續進行並申請保留4億1,370萬7,670元。 

2.為使各地方政府之工程案件能如期完成，本署成立前瞻計畫衛生所公共建設推動會

報，定期召開進度討論會議，並協助衛生所之工程執行上遭遇之困難並檢討，同時，

按週、月請各地方衛生局回報各衛生所工程進度，並請進度落後之地方政府檢討並研

擬改善措施及進行實地輔導訪查。 

3.為提升計畫執行進度並督促受補助之地方政府能如期如質完成工程，業要求地方政府
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應建立管考機制，透過縣市政府相關會議管考，對於遭遇困難或執行進度落後者，應

訂有實地督導訪視並協調解決困難。 

4.轉入 111 年度繼續執行之 15 處衛生所截至 111 年底工程進度，5 處衛生所已辦理工程

結案、9 處衛生所因工程履約跨年度或未及於 111 年度終了前完成結案撥款、1 處衛生

所因評估後採耐震補強工法不符經濟效益，欲改為拆除重建工程辦理計畫變更中，爰

112 年度仍持續積極辦理工項檢討及招標作業。 

5.111 年度 5 處已工程結案之衛生所，核銷金額為 1 億 4,178 萬 3,500 元，保留款之實現

數執行率為 34.27%。本署將持續於 112 年度督促各地方政府衛生局之衛生所工程進

度，並請其依工程履約期程辦理工程施作，工程完工後，盡快向本署辦理工程款撥款

結案。 
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（二）施政計畫分項說明： 

工作計畫
名 稱 

重要計畫 
項 目 

實 施 
內 容 

辦     理     情     形 

已完成或未完成之說明 因 應 改 善 措 施 

城鄉建設 公共服務

據點整備-

整建長照

衛福據點

計畫衛生

所修繕及

重（擴）

建項目 

補助新

北市金

山區等

15 處衛

生所辦

理修繕

或新建

工程 

 
 

1. 第 2 期計畫因立法院凍

結總預算 10%，可運用之

經費計 6 億 7,914 萬元，

計核定 73 處衛生所；嗣

經立法院於 109 年 11 月

23 日解凍上開預算，針

對俟預算解凍另予核定

之雲林縣 4 處及嘉義縣 1

處衛生所重新核定，合計

實際執行 78 處衛生所。

截至 110 年底有 63 處衛

生所辦理結案，其他 15

處衛生所工程持續進行

並申請保留 4 億 1,370 萬

7,670 元。 

2. 轉入 111 年度繼續執行

之 15 處衛生所截至年底

工程進度，5 處衛生所已

辦理工程結案，核銷金額

1 億 4,178 萬 3,500 元，

保留款之實現數執行率

為 34.27%，9 處衛生所因

工程履約跨年度或未及

於 111 年度終了前完成

結案撥款、1 處衛生所因

評估後採耐震補強工法

不符經濟效益，欲改為拆

除重建工程辦理計畫變

更中。 

1. 本署成立前瞻計畫衛生所公

共建設推動會報：定期召開

本署衛生所公共建設推動會

報會議，瞭解並督導衛生所

工程執行進度，並舉辦地方

衛生局工程進度討論會議協

助其所轄衛生所之工程執行

上遭遇之困難並檢討。 

2. 按週、月請各地方衛生局回

報各衛生所工程進度，並請

進度落後之地方政府檢討並

研擬改善措施。針對執行進

度落後之衛生所，安排實地

輔導並督導各項工程進度。 

3. 為提高衛生所項目之執行

率，業函請尚未向本署請款

且已符合請款條件之地方政

府衛生局，儘速向本署辦理

請款。 

4. 本署將持續於 112 年度督促

該地方政府衛生局之衛生所

工程進度，並請其依工程履

約期限辦理工程施作，工程

完工後，向本署辦理工程撥

款結案。 
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中華民國

以前年度轉入數 本年度減免(註銷)數

應付數 應付數

保留數 保留數
0 0

413,707,670 1,678,170

0 0

413,707,670 1,678,170

0 0

413,707,670 1,678,170

0 0

413,707,670 1,678,170

　　　　　　　　　合　計

　　　　　　　　　小　計

01 ˉˉ7157300100-1

ˉˉ城鄉建設

以前年度歲出政事

109 14 7100000000-0

醫療保健支出

中央政府前瞻基礎建

年

度

別

經資門併計

款 項 目 節

科        目

名稱及編號

衛生福利部

4

4



設計畫第2期特別預算
國民健康署
別轉入數決算表
111年度

本年度實現數 本年度調整數 本年度未結清數

應付數 應付數 應付數

保留數 保留數 保留數
0 0 0

141,783,500 0 270,246,000

0 0 0

141,783,500 0 270,246,000

0 0 0

141,783,500 0 270,246,000

0 0 0

141,783,500 0 270,246,000

單位:新臺幣元

5
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中華民國

以前年度轉入數 本年度減免(註銷)數

應付數 應付數

保留數 保留數

0 0

413,707,670 1,678,170

0 0

413,707,670 1,678,170

0 0

413,707,670 1,678,170

0 0

413,707,670 1,678,170

0 0

413,707,670 1,678,170

0 0

0 0

0 0

413,707,670 1,678,170

0 0

413,707,670 1,678,170

　　　　　　　　　合　計

　　　　　　　　　資本門小計

　　　　　　　　　經常門小計

　　　　　　　　　小　計

ˉˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉˉ獎補助費

01 ˉˉˉ7157300101-4*

ˉˉˉ公共服務據點整備

01 ˉˉ7157300100-1

ˉˉ城鄉建設

03 ˉ0057300000-7

ˉ國民健康署

科        目

名稱及編號

109 11 0057000000-9

衛生福利部主管

以前年度歲出機關

中央政府前瞻基礎建
衛生福利部

年

度

別

經資門分列

款 項 目 節

6
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設計畫第2期特別預算
國民健康署
別轉入數決算表
111年度

本年度實現數 本年度調整數 本年度未結清數

應付數 應付數 應付數

保留數 保留數 保留數

0 0 0

141,783,500 0 270,246,000

0 0 0

141,783,500 0 270,246,000

0 0 0

141,783,500 0 270,246,000

0 0 0

141,783,500 0 270,246,000

0 0 0

141,783,500 0 270,246,000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

141,783,500 0 270,246,000

0 0 0

141,783,500 0 270,246,000

單位:新臺幣元

7
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經資門併計

合計 141,783,500 38,890,000 0 0

本年度 0 0 0 0

　一、本年度經費 0 0 0 0

　二、統籌科目 0 0 0 0

以前年度 141,783,500 38,890,000 0 0

　一、以前年度應付(保留)數 141,783,500 38,890,000 0 0

　　109年度　7157300101

　　公共服務據點整備
141,783,500 38,890,000 0 0

　二、退還以前年度收入數 0 0 0 0

衛生福利部

項目
歲出實現數

(1) 存出保證金

(4)

加          項

預付款

(2)

中央政府前瞻基礎建設

中華民國

公庫撥入

材料

(3)

8

8



0 0 123,535,657 57,137,843 117,050,278

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 123,535,657 57,137,843 117,050,278

0 0 123,535,657 57,137,843 117,050,278

0 0 123,535,657 57,137,843 117,050,278

0 0 0 0 0

加項

單位:新臺幣元

歲出應付、保留數公

庫未撥入數

國民健康署

減項：

以前年度撥款於本年度實

現數

(7)

退還收入(預收)款

(5)

其他應收款

(6)

公庫撥入數

(8)=(1)+(2)+(3)+

(4)+(5)+(6)-(7)

計畫第2期特別預算

數分析表
111年度

9
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%合計應付數

年度

保留數

工作計畫
名稱及編號

歲出保留

衛生福利部

中華民國

歲出保留
 經資門分列

中央政府前瞻基礎建設

補助雲林縣麥寮鄉衛生所修繕案，因評估後採耐震補
強工法不符經濟效益，欲改為拆除重建工程辦理計畫
變更中，爰辦理經費保留。

0 270,246,000 270,246,000 65.32109 7157300101-4*
公共服務據點整備

補助彰化縣二林鎮等9處辦理修繕或新建工程，因工程
履約跨年度或未及於111年度終了前完成結案撥款，爰
辦理經費保留。

0 270,246,000 270,246,000 65.32資本門小計

0 270,246,000 270,246,000 65.32經資門小計

0 270,246,000 270,246,000 65.32資本門合計

0 270,246,000 270,246,000 65.32經資門合計

10
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保留原因說明
及相關改善措施

金額經資門
備註

類型

保留原因分析

國民健康署

111年度 單位：新臺幣元；%

分析表

計畫第2期特別預算

7157300101-4*
公共服務據點整備

資本門 C7 9,993,000 補助雲林縣麥寮鄉衛生所修繕案，因評估後採耐震補
強工法不符經濟效益，欲改為拆除重建工程辦理計畫
變更中，爰辦理經費保留。

C13 260,253,000 補助彰化縣二林鎮等9處辦理修繕或新建工程，因工程
履約跨年度或未及於111年度終了前完成結案撥款，爰
辦理經費保留。

資本門小計270,246,000

經資門小計270,246,000

資本門合計270,246,000

經資門合計270,246,000

11
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金額類型金額

年度

%

工作計畫
名稱及編號

賸餘數
（或減免、註銷數)

經常門

衛生福利部

中華民國

歲出賸餘（或減

中央政府前瞻基礎建設

補助計畫經費結餘款。 1,678,170 0.41 07157300101-4
公共服務據點整備

109

1,678,170 0小計

1,678,170 0以前年度合計

12
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賸餘原因說明
及相關改善措施

金額
賸餘原因說明
及相關改善措施

備註

類型

經常門 資本門

國民健康署

111年度 單位：新臺幣元；%

免、註銷）分析表

計畫第2期特別預算

6 1,678,170 補助計畫經費結餘款。

1,678,170

1,678,170

13
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實現數
應付

數
賸餘數 合計 實現數

應付

數
賸餘數 合計

合計

本期

執行數

累計

執行數

計畫

名稱

截至本

年度已

編列預

算數

可支用預算數 執行數

整

建

長

照

衛

福

據

點

計

畫

1,316,600 754,600  413,708   -

         衛生福利部 國民健康署       

      前瞻特別預算第二期 重大計畫執行績效報告表

以前

年度

計畫

總金額

                                                      中華民國 111年度           

本

年度

 413,708  141,784   -  1,678  143,462  458,342   -  26,012  484,354

醫照

14
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單位：新臺幣千元

本期實現

數占可支

用預算

數％

本期應付

數占可支

用預算

數％

本期賸餘

數占可支

用預算

數％

合計

累計實現數

占截至本年

度已編列預

算數 ％

累計應付數

占截至本年

度已編列預

算數％

累計賸餘數

占截至本年

度已編列預

算數％

合計

一、本署第2期前瞻衛生所項目法定預算為7億

5,460萬元，補助13縣市地方政府計78處衛生所，

補助金額計7億4,285萬3,000元，預算核配率為

98.44%。

二、111年預算執行截至111年12月31日止，有77處

衛生所工程發包決標，1處衛生所工程尚未發包，

工程發包率計98.72%。惟大多案件工程尚在履約階

段，爰預算實現率未達9成。

三、截至111年底，有4縣市計10處衛生所向本署申

請預算保留，計保留2億7,024萬6,000元，另核銷

結案從去年63案增加至68案，核銷結案金額計4億

5,834萬1,881元。

四、本署將透過前瞻計畫衛生所公共建設推動會報

，積極督導各地方政府受補助之衛生所工程進度，

請其規劃案件之工程期程，並請其依期程辦理，以

達整建長照衛福據點布建之目標。

         衛生福利部 國民健康署       

      前瞻特別預算第二期 重大計畫執行績效報告表

累計執行數占截

至本年度已編列

預算數百分比%

本期執      行數占

可支用      預算數

百分      比%

執行未達90%之原因及其改進措施

執行數占預算數

百分比％

                                                      中華民國 111年度           

64.19%0.00% 3.45%34.27% 0.00% 0.41% 34.68% 60.74%

15

15



中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

衛生福利部國民健康署

平衡表
中華民國111年12月31日 單位:新臺幣元

科 目 名 稱 本年度 上年度 科 目 名 稱 本年度 上年度

1　資產 153,195,722 237,841,379 3　淨資產 153,195,722 237,841,379

　11　流動資產 153,195,722 237,841,379 　31　資產負債淨額 153,195,722 237,841,379

　　111101　預付其他政府款 153,195,722 237,841,379 　　　310101　資產負債淨額 153,195,722 237,841,379

　                合　計 153,195,722 237,841,379 　                合　計 153,195,722 237,841,379

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

備註:
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中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

衛生福利部國民健康署

收入支出表
中華民國111年度

ˉ

ˉ

ˉ
單位:新臺幣元

本年度

(1)

上年度

(2)

比較增減數

(3)=(1)-(2)

收入 57,137,843 191,967,932 -134,830,089

　　公庫撥入數 57,137,843 191,967,932 -134,830,089

支出 141,783,500 221,797,964 -80,014,464

　　獎補助支出 141,783,500 221,797,964 -80,014,464

收支餘絀 -84,645,657 -29,830,032 -54,815,625

科目名稱

金               額
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小計

摘     要

日  期

年

備註

合計

金  額

月 日

衛生福利部國民健康署

中華民國111年12月31日

預付其他政府款明細表
 公務機關會計 單位：新臺幣元

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

預算性質部分
　

153,195,722

以前年度部分
　

153,195,722

109
一百零九年度
　

153,195,722

153,195,722　7157300100-1
　城鄉建設
　

153,195,722　　7157300101-4*
　　公共服務據點整備
　

　　　　　　　　　　　　總　　　　計 153,195,722
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中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

衛生福利部國民健康署
決算與會計收支對照表

中華民國111年度 單位:新臺幣元

預算項目 決算數 調整數 會計收支 會計科目

歲入 - 57,137,843 57,137,843 收入

ˉ - 57,137,843 57,137,843 ˉ公庫撥入數

ˉ稅課收入 - - - ˉ稅課收入

ˉ罰款及賠償收入 - - - ˉ罰款及賠償收入

ˉ規費收入 - - - ˉ規費收入

ˉ財產收入 - - - ˉ財產收益

ˉ營業盈餘及事業收入 - - - ˉ投資收益

ˉ捐獻及贈與收入 - - - ˉ捐獻及贈與收入

ˉ其他收入 - - - ˉ其他收入

歲出 - 141,783,500 141,783,500 支出

ˉ - - - ˉ繳付公庫數

ˉ人事費 - - - ˉ人事支出

ˉ業務費 - - - ˉ業務支出

ˉ獎補助費 - 141,783,500 141,783,500 ˉ獎補助支出

ˉ設備及投資 - - - ˉ

ˉ - - - ˉ財產損失

ˉ - - - ˉ投資損失

ˉ債務費 - - - ˉ利息費用及手續費

ˉ - - - ˉ折舊、折耗及攤銷

ˉ - - - ˉ其他支出

歲計餘絀 - -84,645,657 -84,645,657 收支餘絀

備註:

1.公庫撥入數係以前年度歲出獎補助費實現數141,783,500元+預付款38,890,000元-以前年度撥款於本年度實現數123,535,657元。

2.獎補助費係以前年度歲出獎補助費實現數141,783,500元。
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中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

衛生福利部國民健康署
現  金  出  納  表

中華民國111年度 單位:新臺幣元

項   目   及   摘   要 金    額

收項

一、上期結存 0

二、本期收入 57,137,843

ˉ(一).公庫撥入數 57,137,843

ˉˉ1.以前年度歲出撥款 57,137,843

ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ 收　項　總　計 57,137,843

付項

一、本期支出 57,137,843

ˉ(一).歲出保留數 141,783,500

ˉˉ1.以前年度轉入實現數 141,783,500

ˉˉ(1).其他 141,783,500

ˉ(二).預付其他政府款淨增(減)數 -84,645,657

二、本期結存 0

ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ 付　項　總　計 57,137,843

20
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主辦會計人員：洪   明   哲

機 關 長 官：吳   昭   軍




